

七尾市電子入札実施計画（予定）

1. 対象業務

建設工事及び測量、コンサルタント等業務

2. 導入スケジュール

平成23年度から平成24年度までは試行運用とし、平成25年度以降は本格実施とします。

			平成23年度					平成24年度	平成25年度
			11	12	1	2	3		
建設工事	土木	A・B	模擬入札		試行運用			本格実施	
		C				模擬入札	試行運用（紙併用）		
	建築・電気					模擬入札	試行運用（紙併用）		
	管	A	模擬入札		試行運用				
		B				模擬入札	試行運用（紙併用）		
	ほ装		模擬入札		試行運用				
	その他					模擬入札	試行運用（紙併用）		
測量・コンサル						模擬入札	試行運用（紙併用）		

※ 入札参加者の対応状況を把握しつつ、順次導入していきます。

土木工事A・Bランク、管工事Aランク、ほ装工事から順次試行導入しますが、その間電子入札未対応事業者の中で電子入札の準備が整った事業者から、システムに習熟できるよう、模擬入札を実施していきます。

3. 紙による入札について

入札参加者の準備期間の確保のため、試行期間中は紙による入札を併用することとします。平成25年度の本格実施以降は、原則として紙による入札を認めません。