

## 市のシンボル制定までのスケジュールの概略

- 5月30日 第1回会議
  - ・市のシンボル等制定についての趣旨説明
  - ・市民会議の目的、活動、役割等について説明
  - ・市民会議組織づくり  
(委員長・副委員長、書記の互選)
  - ・制定までのスケジュールの概略説明
  
- 6月中 市民アンケート実施
  - ・全戸配布
  
- 7月中旬 第2回会議
  - ・アンケート結果に基づきシンボルの種類を決める。
  - ・今後の進め方について検討
  
- 8月～9月 会議（随時）
  - ・シンボルの選定作業（品名、理由、活用の仕方）
  - ・有識者との懇談
  
- 9月下旬 会議
  - ・パブリックコメントにむけた素案の策定  
(シンボルの種類、品名、選定の理由)
  
- 10月中 **パブリックコメント実施**（2週間）
  
- 10月下旬 会議
  - ・パブリックコメントに寄せられた意見に対する回答  
⇒ 回答の公表
  
- 12月初旬 会議
  - ・提言書の最終確認
  
- 12月下旬 **市長への提言**
  
- H26.3月 シンボル制定（平成26年3月議会）