

水道施設の復旧

【 担当課: 上下水道課 】

■ 水道の災害復旧

【事業名称】 水道施設等災害復旧事業(水道事業)

【事業期間】 令和7年度～令和11年度

【事業内容】 被災した水道管路及び水道施設を復旧し、安全で安定した水の供給及び耐震機能を向上する。

【事業概要】 管路の復旧 40 箇所

水道施設の復旧 8 箇所

【事業費】 1,049,141 千円

【復旧状況】 (代表的な箇所)

従前



従後




【事業スケジュール】

種別	令和7年度		令和8年度		令和9年度		令和10年度		令和11年度以降	
管路	工事	工事	調査・設計	工事	調査・設計	工事	調査・設計	工事	完了予定	—
水道施設	調査・設計	調査・設計	調査・設計	調査・設計	調査・設計	工事	調査・設計	工事	調査・設計	工事

【進捗状況】

項目		進捗率		R7年度	
管路	復旧箇所	3%		1	箇所
	被災箇所			40	箇所
水道施設	復旧箇所	0%		0	箇所
	被災箇所			8	箇所

【位置図】



下水道施設等の復旧

【 担当課: 上下水道課 】

■ 下水道施設等の災害復旧

【事業名称】 下水道施設等災害復旧事業

【事業期間】 令和7年度～令和16年度

【事業内容】 被災した下水道施設等を復旧し、地域の生活基盤を早期に回復する。

【事業概要】 管路施設の復旧 105 km
 処理施設等の復旧 35 施設
 雨水排水路の復旧 5 箇所

【事業費】 6,575,527 千円

【復旧状況】 (代表的な箇所)

従前



従前



【事業スケジュール】

種別	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度以降
管路施設	別紙一覧表を参照				
処理施設等	別紙一覧表を参照				
雨水排水路	別紙一覧表を参照				

【進捗状況】

項目		進捗率	R7年度	
管路施設	復旧延長	0%	0	km
	被災延長		105	km
処理施設等	復旧施設	0%	0	施設
	被災施設		35	施設
雨水排水路	復旧箇所	0%	0	箇所
	被災箇所		5	箇所

管路施設の復旧計画

※下水道等が整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

旧地区	地区	町名	処理区名	種別	被害	令和7年度	令和8年度	備 考
七尾	袖ヶ江	川渚通	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	浜通	七尾	公共	有	●	●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	立丁通	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	女良浜通	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	七軒町通	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	作事町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	相生町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	橘町	七尾	公共	無	—	—	
七尾	袖ヶ江	塗師町	七尾	公共	無	—	—	
七尾	袖ヶ江	今町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	袖ヶ江町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	川原町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	鍛冶町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	湊町一丁目	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	湊町二丁目東部	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	湊町二丁目西部	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	郡町東部	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	郡町西部	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	袖ヶ江	矢田新町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	亀山町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	御祓	生駒町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	一本杉町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	御祓	阿良町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	御祓	米町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	三島町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	昭和町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	寿町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定

管路施設の復旧計画

※下水道等が整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

旧地区	地区	町名	処理区名	種別	被害	令和7年度	令和8年度	備 考
七尾	御祓	常盤町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	木町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	御祓	白銀町	七尾	公共	無	—	—	
七尾	御祓	魚町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	桜町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	富岡町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	松本町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	馬出町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	御祓	西藤橋町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	御祓	南藤橋町	七尾	公共	無	—	—	
七尾	御祓	北藤橋町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	御祓	神明町	七尾	公共	有	●	●	令和9年度 継続予定
七尾	御祓	御祓町	七尾	公共	有	●	●	
七尾	御祓	大手町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	御祓	桧物町	七尾	公共	有	●	●	
七尾	徳田	八田町	八田中挟	コミプラ	有	●	●	
七尾	徳田	中挟町	八田中挟	コミプラ	有	●	●	
七尾	徳田	若林町	若林	農集	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	矢田郷	本府中町一区	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	矢田郷	本府中町二区	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	矢田郷	本府中町三区	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	矢田郷	本府中町四区	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	矢田郷	巴町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	矢田郷	上府中町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	矢田郷	山王町	七尾	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	矢田郷	藤橋町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	矢田郷	所口町	七尾	公共	有		●	令和9年度 継続予定

管路施設の復旧計画

※下水道等が整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

旧地区	地区	町名	処理区名	種別	被害	令和7年度	令和8年度	備 考
七尾	矢田郷	矢田町	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	矢田郷	緑ヶ丘町	緑ヶ丘	コミプラ	有	●		
七尾	矢田郷	大和町	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	東湊	万行町	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	東湊	報国町	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	小島一丁目	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	小島二丁目	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	小島三丁目	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	津向町	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	松百町	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	新保町	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	祖浜町	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	赤浦町	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	つつじが浜	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	松百新町	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	西湊	なぎの浦	七尾	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	石崎	石崎町東一区	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	石崎	石崎町東二区	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	石崎	石崎町東三区	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	石崎	石崎町東四区	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	石崎	石崎町西一区	和倉	公共	有		●	令和10年度以降 実施予定 ※県道和倉和倉停車場線 のみ令和8年度予定
七尾	石崎	石崎町西二区	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	石崎	石崎町西三区	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	石崎	石崎町香島1丁目	和倉	公共	有		●	令和10年度以降 実施予定 ※県道和倉和倉停車場線 のみ令和8年度予定

管路施設の復旧計画

※下水道等が整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

旧地区	地区	町名	処理区名	種別	被害	令和7年度	令和8年度	備 考
七尾	石崎	石崎町香島2丁目	和倉	公共	有		●	令和10年度以降 実施予定 ※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定
七尾	石崎	石崎町香島3丁目	和倉	公共	有		●	令和10年度以降 実施予定 ※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定
七尾	和倉	和倉東町	和倉	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	和倉	和倉中町	和倉	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	和倉	和倉元町	和倉	公共	有		●	令和9年度以降 実施予定 ※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定
七尾	和倉	和倉町和泉	和倉	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	和倉	和倉町ひばり	和倉	公共	有		●	令和9年度以降 実施予定 ※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定
七尾	和倉	泉南台	和倉	公共	有			令和9年度以降 実施予定
七尾	和倉	光陽台	和倉	公共	有		●	令和9年度以降 実施予定 ※県道和倉和倉停車場線のみ令和8年度予定
七尾	和倉	奥原町	和倉	公共	有			令和10年度以降 実施予定
七尾	南大吞	大泊町	東浜大泊	コミプラ	無	—	—	
七尾	南大吞	東浜町	東浜大泊	コミプラ	有	●	●	
七尾	南大吞	黒崎町	南大吞	農集	無	—	—	
七尾	南大吞	花園町	南大吞	農集	有	●	●	
七尾	南大吞	山崎町	南大吞	農集	有	●	●	
七尾	北大吞	佐々波町	佐々波	漁集	無	—	—	
七尾	北大吞	庵町	庵	漁集	無	—	—	
七尾	北大吞	百海町	庵	漁集	無	—	—	
七尾	北大吞	江泊町	江泊	農集	有	●	●	
七尾	北大吞	大野木町	大野木	コミプラ	有	●	●	
七尾	崎山	鵜浦町 (中浦・山崎)	崎山	農集	有	●	●	令和9年度 継続予定

管路施設の復旧計画

※下水道等が整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

旧地区	地区	町名	処理区名	種別	被害	令和7年度	令和8年度	備 考
七尾	崎山	鵜浦町 (鹿渡島・川尻)	鵜浦	漁集	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	崎山	湯川町	崎山	農集	有		●	令和9年度 継続予定
七尾	崎山	岡町	崎山	農集	無	—	—	
七尾	高階	町屋町	高階	農集	有			令和9年度 実施予定
七尾	高階	温井町	高階	農集	有			令和9年度 実施予定
七尾	高階	満仁町	高階	農集	有			令和9年度 実施予定
七尾	高階	池崎町	高階	農集	有	●	●	令和9年度 継続予定
七尾	高階	旭町	高階	農集	無	—	—	
七尾	高階	盤若野町	高階	農集	有			令和9年度 実施予定
七尾	高階	東三階町	高階	農集	有			令和9年度 実施予定
七尾	高階	西三階町	高階	農集	有			令和9年度 実施予定
田鶴浜	端	舟尾町	田鶴浜	特環	有			令和10年度以降 実施予定
田鶴浜	端	舟尾団地	田鶴浜	特環	有			令和10年度以降 実施予定
田鶴浜	端	川尻町	田鶴浜	特環	有			令和10年度以降 実施予定
田鶴浜	端	新屋町	田鶴浜	特環	有			令和10年度以降 実施予定
田鶴浜	端	垣吉町	田鶴浜	特環	有			令和10年度以降 実施予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜下東	田鶴浜	特環	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜上東	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜南町	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜中町	田鶴浜	特環	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜西町	田鶴浜	特環	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜殿町	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜登町	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜丸山町	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定
田鶴浜	田鶴浜	上野ヶ丘	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定
田鶴浜	田鶴浜	田鶴浜馬場	田鶴浜	特環	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	赤蔵	三引第 1	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定

管路施設の復旧計画

※下水道等が整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

旧地区	地区	町名	処理区名	種別	被害	令和7年度	令和8年度	備 考
田鶴浜	赤蔵	三引第2	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定
田鶴浜	赤蔵	三引第3	田鶴浜	特環	有			令和9年度以降 実施予定
田鶴浜	赤蔵	高田町	田鶴浜	特環	有			令和10年度以降 実施予定
田鶴浜	赤蔵	杉森町	田鶴浜	特環	有			令和10年度以降 実施予定
田鶴浜	相馬	伊久留町	伊久留	農集	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	相馬	吉田町	吉田	農集	有	●	●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	相馬	西下町	田鶴浜	特環	有			令和10年度以降 実施予定
田鶴浜	金ヶ崎	大津町北	大津	農集	有			令和9年度 実施予定
田鶴浜	金ヶ崎	大津町南	大津	農集	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	金ヶ崎	大津町西	大津	農集	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	金ヶ崎	大津町中	大津	農集	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	金ヶ崎	大津町東	大津	農集	有			令和9年度 実施予定
田鶴浜	金ヶ崎	白浜町	白深	農集	有		●	令和9年度 継続予定
田鶴浜	金ヶ崎	深見町	白深	農集	有		●	令和9年度 継続予定
中島	西岸	中島町瀬嵐	瀬嵐	漁集	有		●	令和9年度 継続予定
中島	西岸	中島町鹿島台	長浦	特環	有	●	●	
中島	西岸	中島町長浦	長浦	特環	有	●	●	
中島	西岸	中島町深浦	外	農集	有			令和9年度 実施予定
中島	西岸	中島町小牧	外	農集	有	●	●	令和9年度 継続予定
中島	西岸	中島町外	外	農集	有	●	●	令和9年度 継続予定
中島	西岸	中島町田岸	外	農集	無	—	—	
中島	鉦打	中島町河内	河内	農集	有			令和9年度 実施予定
中島	鉦打	中島町古江	藤瀬	農集	有			令和9年度 実施予定
中島	鉦打	中島町鳥越	藤瀬	農集	無	—	—	
中島	鉦打	中島町西谷内	藤瀬	農集	有		●	令和9年度 継続予定
中島	鉦打	中島町藤瀬	藤瀬	農集	有		●	令和9年度 継続予定
中島	鉦打	中島町町屋	北免田	農集	有		●	令和9年度 継続予定

管路施設の復旧計画

※下水道等が整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

旧地区	地区	町名	処理区名	種別	被害	令和7年度	令和8年度	備 考
中島	鉦打	中島町上畠	北免田	農集	有		●	令和9年度 継続予定
中島	鉦打	中島町北免田	北免田	農集	有		●	令和9年度 継続予定
中島	熊木	中島町横田	中島	特環	有			令和10年度以降 実施予定
中島	熊木	中島町宮前	中島	特環	有			令和10年度以降 実施予定
中島	熊木	中島町谷内	中島	特環	有			令和10年度以降 実施予定
中島	熊木	中島町山戸田	中島	特環	有			令和10年度以降 実施予定
中島	熊木	中島町上町	中島	特環	有		●	令和9年度 継続予定
中島	熊木	中島町浜田	中島	特環	有	●	●	令和9年度 継続予定
中島	中島	中島町代本	中島	特環	有		●	令和9年度 継続予定
中島	中島	中島町新町	中島	特環	有		●	令和9年度 継続予定
中島	中島	中島町中町	中島	特環	有	●	●	令和9年度 継続予定
中島	中島	中島町向出	中島	特環	有		●	令和9年度 継続予定
中島	中島	中島町菅原	中島	特環	有		●	令和9年度 継続予定
中島	中島	中島町熊野	中島	特環	有		●	令和9年度 継続予定
中島	中島	中島町桜林住宅	中島	特環	有		●	令和9年度 継続予定
中島	豊川	中島町崎山	中島	特環	有			令和9年度以降 実施予定
中島	豊川	中島町奥吉田	中島	特環	有			令和9年度以降 実施予定
中島	豊川	中島町河崎	中島	特環	有			令和9年度以降 実施予定
中島	豊川	中島町豊田町	中島	特環	有			令和9年度以降 実施予定
中島	豊川	中島町豊田	中島	特環	有			令和9年度以降 実施予定
中島	豊川	中島町土川	中島	特環	有			令和10年度以降 実施予定
中島	豊川	中島町外原	中島	特環	有			令和10年度以降 実施予定
中島	笠師保	中島町筆染	笠師保	農集	有			令和9年度 実施予定
中島	笠師保	中島町下笠師	笠師保	農集	有			令和9年度 実施予定
中島	笠師保	中島町中笠師	笠師保	農集	有		●	令和9年度 継続予定
中島	笠師保	中島町上笠師	笠師保	農集	有		●	令和9年度 継続予定
中島	笠師保	中島町南側	笠師保	農集	有			令和9年度 実施予定

管路施設の復旧計画


※下水道等が整備されている町会のみ記載

※設計・発注・現場状況により復旧箇所及び期間が延伸する可能性があります。

旧地区	地区	町名	処理区名	種別	被害	令和7年度	令和8年度	備 考
中島	笠師保	中島町塩津	笠師保	農集	有		●	令和9年度 継続予定
能登島	野崎	能登島二穴町	二穴	農集	有			令和9年度 実施予定
能登島	野崎	能登島野崎町	能登島東部	漁集	有	●	●	令和9年度 継続予定
能登島	緩目	能登島長崎町	能登島東部	漁集	有	●	●	令和9年度 継続予定
能登島	緩目	能登島緩目町	能登島東部	漁集	有	●	●	令和9年度 継続予定
能登島	緩目	能登島八ヶ崎町	能登島東部	漁集	有	●	●	令和9年度 継続予定
能登島	緩目	能登島祖母ヶ浦町	祖母ヶ浦	漁集	有		●	令和9年度 継続予定
能登島	中部	能登島向田町	能登島	特環	有	●	●	
能登島	中部	能登島曲町	能登島	特環	有	●	●	
能登島	中部	能登島別所町	島別所	農集	有	●	●	
能登島	中部	能登島佐波町	佐波	小規模	有	●	●	
能登島	西部	能登島須曽町	須曽	農集	有	●	●	
能登島	西部	能登島半浦町	半浦	農集	有	●	●	
能登島	西部	能登島南町	南	農集	有	●	●	
能登島	西部	能登島無関町	無関	農集	有		●	令和9年度 継続予定
能登島	西部	能登島閨町	閨	漁集	有		●	令和9年度 継続予定
能登島	西部	能登島久木町	三ヶ	漁集	有		●	令和9年度 継続予定
能登島	西部	能登島田尻町	三ヶ	漁集	有		●	令和9年度 継続予定
能登島	西部	能登島通町	三ヶ	漁集	有		●	令和9年度 継続予定


処理施設等の復旧計画

【位置図】



雨水排水路の復旧計画

【位置図】



震災の経験を活かしたインフラ強靱化プロジェクト

【ハード事業】

消防施設の復旧

【 担当課: 七尾鹿島消防本部 】

■ 消防施設の災害復旧

【事業名称】 消防拠点の改修・改築

【事業期間】 令和7年度～令和8年度


【事業内容】 被災した消防拠点を復旧し、消防活動の拠点機能を早期に回復する。

【事業概要】	消防本部七尾消防署合同庁舎	1 箇所	灘浦分遣所	1 箇所
	七尾消防署訓練場	1 箇所	御祓分団器具置場	1 箇所
	和倉消防署	1 箇所		

【事業費】 1,112,781 千円

【復旧状況】（代表的な復旧箇所）

現状（七尾消防署訓練場）




【事業スケジュール】

種別	令和 7 年度		令和 8 年度		令和 9 年度		令和10年度		令和11年度以降	
消防本部 七尾消防署合同庁舎	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—	—
七尾消防署訓練場	—	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—
和倉消防署	—	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—
灘浦分遣所	—	—	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—
御祓分団器具置場	—	工事	完了 予定	—	—	—	—	—	—	—

【進捗状況】

項目		進捗率	R7年度	
消防拠点	復旧施設数	0%	0	箇所
	被災施設数		5	箇所

【位置図】



能越自動車道田鶴浜七尾道路・国道159号 七尾バイパスの整備促進

【取組・施策】 地域経済の活性化、観光振興、救急医療体制の強化、および災害時における緊急輸送路の確保など、多岐にわたる重要な機能を担う道路ネットワークの整備を戦略的に推進する。

■ 能越自動車道田鶴浜七尾道路整備促進事業

【 担当課: 土木課 】

【事業内容】 地域発展・観光振興・災害対応を目的に、国が七尾市赤浦町～千野町間（約3.4km）で進める高規格幹線道路整備を促進する。（平成28年度～）

【事業期間】 令和6年度～



■ 国道159号七尾バイパス整備促進事業

【 担当課: 土木課 】

【事業内容】 交通混雑の緩和や港・観光地へのアクセス向上を目的に、国が七尾市川原町～下町間（約4.3km）で進める道路整備を促進する。（平成12年度～）

【事業期間】 令和6年度～



	短期	中期		長期		
	R7	R8	R9	R10	R11	R12
①能越自動車道 田鶴浜七尾道路 整備促進事業						
（事業費：千円）	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
②国道159号 七尾バイパス 整備促進事業						
（事業費：千円）	287	287	287	287	287	287

七尾港の強靱化及び防災拠点化

【事業内容】 大規模自然災害発生時においても、港湾機能の継続性を確保し、被災地への円滑な支援活動を可能とするため、七尾港の強靱化及び機能強化を図る。

■七尾港改修事業負担金

【担当課: 産業振興課】

【事業内容】 石川県が実施する重要港湾七尾港の改修事業に対する地元負担金を支出する。

- ・大田ふ頭（国際船舶・港湾保安法に対応するための工事）
- ・矢田新第2ふ頭（荷物の積み降ろしや船客乗降対応の修繕工事）
- ・泊地浚渫工事

【事業期間】 令和6年度～



	短期	中期		長期		
	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
①七尾港改修事業負担金						
(事業費：千円)	53,885	未定	未定	未定	未定	未定

3 震災の経験を生かしたインフラ強靱化プロジェクト

避難所機能の強化


【取組・施策】 能登半島地震の教訓などを生かし、避難所に防災資機材を配備することで、大規模災害による断水や停電が起きた場合にも対応できるよう、避難環境の強化を図る。また、平時から資機材を活用し、避難訓練や防災教育に取り組むことで、市民の防災意識の向上を図る。

■ 避難所の生活環境強化事業

【 担当課: 危機対策課 】

【事業内容】 避難所の受入体制を強化するため、鍵管理用キーボックスや循環型シャワー等を整備する。

【事業期間】 令和 7 年度～



	短期	中期		長期		
	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12
①避難所の生活環境強化事業						
(事業費：千円)	69,797	未定				