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七尾市は令和４年現在、２本のトンネルを管理しており、供用開始から５０年以上を経過していま

す。今後、老朽化の進行及び管理費用の増大が予測され、道路交通の安全性を確保し、長期的にトンネ

ルを利用するために適切な維持管理が求められています。 

 

トンネルの適切な維持管理をするためには、定期点検による状態把握と計画的補修の着実な実施に

より、事故等につながる損傷の早期発見と措置が重要となります。長寿命化修繕計画を策定することに

より、トンネルの長寿命化を図るとともに道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを目的と

しています。 

１．長寿命化修繕計画策定の背景 

２．長寿命化修繕計画策定の目的 

３．長寿命化修繕計画の対象トンネル 

トンネル名 場所 路線名 延長(m) 幅員(m) 建設年次 

中村隧道 七尾市沢野町 東湊７4 号線 ９６ ５．７ １９５３ 

此の木トンネル 七尾市大田町 東湊 1 号線 ２３ ２．５ １９６０ 

 

七尾市管理トンネルの位置 

    
（七尾市管内図） 

トンネル諸元 
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135橋, 

30%

273橋, 

60%

36橋, 

8%

8橋, 

2%

3橋, 

0%
P
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◆道路ネットワークの安全性・信頼性の確保◆ 

② 診断 
 

① 点検 

③ 記録 ④ 措置 

メンテナンスサイクル 

４．トンネル維持管理 

■メンテナンスサイクル 

平成２５年の道路法改正等を受け、平成２６年７月より、道路管理者は近接目視によるトンネル等の

定期点検を５年に１回行うことが義務付けられました。老朽化対策の本格実施にあたり、「点検」→「診

断」→「記録」→「措置」というメンテナンスサイクルを着実に回し、適切な維持管理に努めます。 

① 点検 

「石川県トンネル点検要領」及び「石川県トンネル点検要領 参考資料」を基に５年に１回を目安

にトンネルの定期点検や、パトロールによる車上にて視認できる範囲で状態を確認する日常点検

により、トンネルの健全度を継続的に把握します。 

 

 

 

 

 

 

② 診断 

トンネル等は、健全性の診断を行い診断結果により下表のとおり区分します。 

区分 状態 

良 

 

 

 

 

悪 

Ⅰ 健全 道路トンネルの機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
道路トンネルの機能に支障が生じていないが、予防保全

の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 

Ⅲ 早期措置段階 
道路トンネルの機能に支障が生じる可能性があり、早期

に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ 緊急措置段階 
道路トンネルの機能に支障が生じている、又は生じる可

能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 

③ 記録 

各種点検結果や補修等の履歴を記録、保存します。 

④ 措置 

点検・健全性の診断結果に基づき、トンネルの機能や耐久性等を回復させることを目的に対策や

監視を行います。 

 

■維持管理の方法 

 トンネルの健全性をもとに適切な時期に修繕を計画するとともに、５年に１回の点検によりトンネ

ルの健全性を定期的に把握し、対策の必要性を継続的に確認します。定期点検による経過観察と評価

の見直しを行いながら、健全性Ⅲを下回らない時期に修繕を実施します。 

高所作業車を活用し近接目

視点検を行い、正確な損傷

の把握に努めています。 

点検用ハンマーを用いて、

打音検査を実施していま

す。 
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【長寿命化修繕計画】

一巡目点検
実施年度

一巡目
点検結果

主な修繕
内容

主な修繕・
対策内容

修繕に係る
全体事業費

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

1 中村隧道 市道東湊74号線
七尾市殿町地内
七尾市沢野町地内

1953 69 96.0 5.7 D 山岳トンネル H30 Ⅱ
剥落防止工
漏水対策工

剥落防止工
漏水対策工

5百万円
点検
(1巡目)

点検
(2巡目)

剥落防止工
漏水対策工

点検
(3巡目)

2 此の木トンネル 市道東湊1号線
七尾市大田町地内
　　　　〃

1960 62 23.0 2.5 D 素掘りトンネル H30 Ⅲ 付属物補修
吹付け、ロッ
クボルト工

25百万円
点検
(1巡目)

付属物
補修

点検
(2巡目)

吹付け、
ロックボ
ルト工

点検
(3巡目)

トンネルの
分類

令和4年度までの実績 令和4年以降の予定

No. トンネル名 路線名 所在地

点検・修繕計画

等級建設年度
建設後
経過年数

延長 有効幅員

今後は本計画に基づき、修繕と定期点検を計画的に実施し、トンネルの適切な維持管理に努めます。 

また、管理する 2 本のトンネルのうち、1 本のトンネルで新技術の剥落対策工（FF-TCC 工法）

活用を支援し、令和７年度までに約 15 万円程度の費用の縮減を目標とします。 

 七尾市 建設部 土木課 （Tel：0767-53-8425 Fax：0767-53-5160） 

 ５．トンネル長寿命化修繕計画 

 ６．今後の方針 

７．計画策定担当部署 

今後のトンネル点検・修繕予定 
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